

**Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
в МБДОУ детский сад «Теремок»
пос. Свобода Никифоровского муниципального округа Тамбовской области**

Цель: привести ОП ДОУ в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемые результаты: ОП ДОУ приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1 Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ОП ДОУ в соответствие с ФОП ДО	февраль	Заведующий, ст.воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы,
2.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП на предмет соответствия ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка)
	Ознакомление педагогического состава с ФОП ДО	Февраль- июль		Листы ознакомления
3.	Анализ УМК, используемый ранее при реализации ООП ДОУ	Февраль-март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4.	Анализ образовательных потребностей(запросов) для разработки/корректировки части ООП , формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5.	Создание проекта ОП ДОУ на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект ОП ДОУ на основе ФОП ДО
6.	Доработка проекта ОП ДОУ с учетом методических рекомендаций по ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ОП ДОУ
2. Нормативно-правовое обеспечение				
7	Разработка локальных актов по приведению ОП ДОУ в соответствие с ФОП ДО	февраль	Рабочая группа	Утверждены локальные акты: приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода на ФОП ДО
8	Изучение нормативно-правовых документов по приведению ООП ДОУ в соответствие с ФОП ДО	февраль	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Листы ознакомления с документами
9.	Внесение изменений в локальные акты ДОУ, их актуализация	Февраль	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов ДОУ (программа развития, договоры с родителями (законными представителями) и т.д.
3. Кадровое обеспечение				
10	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях , курсах повышения квалификации по вопросам приведения ООП ДОУ в соответствие с ФОП ДО	Февраль-август	Заведующий, ст.воспитатель, рабочая группа	Сертификаты
4. Материально-техническое обеспечение				
11	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов для перехода ООП ДОУ на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО

5. Информационное обеспечение

12	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях в ОП ДОУ	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Протоколы консультаций, родительских собраний
13	Обновление информации на сайте ДОУ об ОП ДОУ	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей страничке сайта ДОУ